

1. Durchführungszeitraum: 01/09/2021 – 01/10/2022

2. Beteiligte Schulen

Geplant waren	Tatsächlich beteiligt
Grundschule Rieder	
Wolterstorffgymnasium Ballenstedt	Wolterstorffgymnasium Ballenstedt
Grundschule Brinckmeier	Grundschule Brinckmeier
Friedriken-Grundschule Ballenstedt	Friedriken-Grundschule Ballenstedt
Sekundarschule Ermsleben	
Sekundarschule Hagenberg Gernrode	Sekundarschule Hagenberg Gernrode
	Grundschule Freiherr von Spiegel, Halberstadt

3. Vergleich geplante Vorhabenbeschreibung mit tatsächlicher Umsetzung

Um die individuelle sowie gemeinschaftliche Entfaltungen anzustoßen, haben wir im Rahmen der Förderrichtlinie Kreativpotentiale Sachsen-Anhalt mit unserem Verbund einen Zuschuss in Höhe von 7.500 € (63% der Gesamtplankosten) für verschiedene Mitmachformate und künstlerisch-kreative Kultur- und Bildungsangebote im schulischen Kontext beantragt, die insbesondere die Förderung der Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen adressieren.

Medien aktiv zu nutzen und eigene Ansichten und Meinungen zu kommunizieren ist eine der wichtigsten Kompetenzen unserer Zeit. Nur so ist es Kindern und Jugendlichen möglich am Gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Die Angebote fokussierten den kunsthandwerklichen sowie kreativen Bereich der Mediengestaltung. So wurden beispielsweise in der Druckwerkstatt künstlerische, technische und handwerkliche Schritte des Siebdrucks und des Stempeldruckes vermittelt. Beim Siebdruck wurde das Verfahren von der Projektidee über die Herstellung eigener Siebdruckfolien mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, die Siebbelichtung und das Druckverfahren behandelt. Beim Stempeldruck wurden aus Moosgummi (bei den jüngeren Kindern) und aus Stempelgummi (bei den älteren Kindern) eigene Stempel per Hand geschnitzt und auch das maschinelle Verfahren mittels Lasercutter gelernt.

In verschiedenen Upcycling-Angeboten (wie dem Bühnenbau oder dem Nachhaltigkeitscamp) wurden verschiedene Stoffe und Materialien genutzt, um im Rahmen künstlerischen und handwerklichen Gestaltens Wirkungs- und Ausdrucksmöglichkeiten zu erproben.
<https://heimatbewegen.de/rueckblick-nachhaltigkeitswoche-2021/>

Ein weiteres sehr schönes Projekt war die Projektwoche mit dem Gymnasium Ballenstedt, in welchem wir mit Schülern der 9. Klasse ein Podcastprojekt entwickelt und umgesetzt haben. Interviewt wurden Menschen aus Ballenstedt, die sich für den Ort einsetzen und das an unterschiedlichsten Stellen. Die Jugendlichen lernten die Grundlagen der Interviewtechnik kennen, beschäftigten sich mit den Personen, entwickelten tolle Frage, konzipierten den Podcast, lernten die Technik der Aufnahme kennen, schnitten die Tonaufnahmen und produzierten die Veröffentlichung. Das Ergebnis kann man sich hier anhören: <https://heimatbewegen.de/gymi-spezial/>

Weitere geplante Vorhaben waren theaterpädagogische Formate, in Form von Workshops (z.B. Puppenbau- und Puppenspiel) sowie Angebote in der musikalischen Bildung. Diese wurden nicht durchgeführt, da es dafür keinen Bedarf gab. Anstelle des Puppenbauworkshops trat ein

Sachbericht Kreativpotentiale „Kreativ-Mitmachwerkstatt“ /AZ: 25-0421

Bühnenbauworkshop, da ein Theaterprojekt, welches in den Ferien stattfand dann auch noch in der Schulzeit unterstützt werden musste. Hier trafen wir uns an drei Tagen und entwarfen und bauten die Kulissen zum Theaterstück. Weiterhin entwickelten wir den Theaterparcour Inmittenwald in Friedrichsbrunn ein wenig mit, indem wir mit zwei Kindergruppen nach Friedrichsbrunn fuhren und dort Testpersonen sein durften für den Parcour und die Angebote, die dort ab Sommer 2022 in den Echtbetrieb gingen.

Mitten im Wald wird dort Theater vermittelt. Inmittenwald Kids bringt Theater in den Wald und lädt Kinder auf eine kreative Entdeckungsreise ein. Bis Juni 2022 arbeiteten Expert*innen aus Handwerk, Vermittlung und Theater gemeinsam an interdisziplinären Vermittlungskonzepten für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Am Ende der forschenden Entwicklungsphase stand ein spielerischer Wald-Parcours rund um das Baumhaus Friedrichsbrunn sowie drei damit verbundene Workshop-Formate mit verschiedenen Schwerpunkten. Die Entwicklung dieser Workshop-Konzepte war ein Pilotprojekt von unserem Kooperationspartner Theaterlandschaft e.V. für weitere theatrale Vermittlungs- und Fortbildungsangebote im und mit dem Wald.

Unser Ziel war es, mit den Schulen regelmäßige Angebote für Siebdruck und Linolschnitt in der Druckwerkstatt, Fotografie und Podcastproduktion in der Medienwerkstatt, Färben, Bedrucken und Vernähen von Stoffen anzubieten sowie die Möglichkeit zu schaffen ganze künstlerisch-handwerkliche Entstehungsprozesse und deren Umsetzungsschritte kennenzulernen.

Dieses Ziel konnten wir nur teilweise erreichen. Die Gründe dafür liegen zum einen bedingt in der Coronapandemie, die ab Herbst 2021 wieder viele geplante Angebote hinfällig machte. So waren im September noch die letzten Angebote möglich, ab Oktober bis in den Februar hinein wurden viele angeschobene Ideen und Termine wieder storniert, da unter den Auflagen ein vernünftiges Arbeiten nicht möglich war. Durch die fehlenden Termine war dann wiederum ein eintakten in den Schulalltag über einen längeren Zeitraum nicht möglich, da regelmäßige Angebote im Schulalltag auch eine lange Planungsvorlaufzeit benötigen. Es ist auch den Schulen nicht zu verdenken, dass sie innerhalb der Coronapandemie überaus belastet waren und gefordert, den normalen Schulalltag aufrecht zu erhalten. Somit war uns nicht mit allen Schulen eine Zusammenarbeit möglich.

Einige der Angebote wurden von 2021 nach 2022 verschoben und fanden dann leider nicht mehr im Förderzeitraum statt, so dass wir dafür auch keine Gelder für die Umsetzung erhalten konnten. Es erfüllt uns jedoch mit Freude, dass wir diese dennoch mit viel ehrenamtlichen Engagement umsetzen konnten.

Ein weiterer Grund, warum wir nicht alle der geplanten Angebote umgesetzt haben und teilweise andere Angebote hinzu kamen liegt schlicht darin, dass wir zur Zeit der Antragstellung noch keinen intensiven Austausch mit den Schulen hatten. Wir haben sozusagen Angebote entwickelt und geplant, die wir als Antragsteller toll finden. Mit Beginn des Projektes und auch begleitet durch die Verbundarbeit Kreativpotentiale Ballenstedt von der Deutschen Kinder und Jugendstiftung haben wir gemeinsam im Verbund und mit Akteuren aus den Schulen und Horten erarbeitet, welche Angebote den schulischen Kontext in Ballenstedt bereichern würden. Erst hier konnte dann erarbeitet werden, dass regelmäßige Angebote im Schulalltag grundsätzlich fast unmöglich sind, schon gleich an einem außerschulischen Lernort, der fußläufig noch 15-30 Minuten Wegzeit entfernt liegt. Lehrkräfte fühlten sich zudem abgeschreckt vom Koordinationsaufwand (Fotoerlaubnis, Wegbegleitungserlaubnis, Mitfahrerlaubnis) und zeigten sich wenig kreativ, die vorgeschlagenen Angebote in den Rahmenlehrplan einzubauen. Dies war in den umgesetzten Projekten nur durch viel ehrenamtliche Unterstützung durch unseren Verein sowie sehr engagierte Lehrkräfte möglich. Im Großen und Ganzen ist zu sagen, dass sich viele der Schulen mit einer Unterstützung durch ein außerschulisches Angebot über einen längeren Zeitraum völlig überfordert fühlen. Sie erkennen die Vorteile nicht und haben sehr

Sachbericht Kreativpotentiale „Kreativ-Mitmachwerkstatt“ /AZ: 25-0421

starke Berührungängste kreative und agile Wege zu gehen. Im Fokus steht stets die Sorge, dass dadurch der zu vermittelnde Stoff nicht geschafft wird, da durch Krankheitsausfälle und Corona ohnehin schon so viel nachgeholt werden muss. Die Angebote werden als zusätzliche Arbeit empfunden, anstatt als Bereicherung und Entlastung.

Im Rahmen der Lehrpläne entwickelten wir ab Herbst 2022 gemeinsam mit dem Gymnasium Ballenstedt zwei Angebote über mehrere Wochen und setzten diese mit den Verbundpartnern ab Oktober 2022 um (Siebdruck AG, Lernen Lernen mit Kultur). Leider fand die Umsetzung und Beendigung nicht mehr im Rahmen der Projektförderung statt, so dass uns auch die Gelder aus dem Förderprogramm dafür nicht mehr zur Verfügung standen.

Dafür stellten die Verbundpartner Ihr Netzwerk zur Verfügung, um an die notwendigen Akteur*innen und Referent*innen/Workshopleiter*innen zu kommen. heimatBEWEGEN e.V. fungierte dabei ehrenamtlich als Koordinator*in und Projektmanager*in und brauchte Akteur*innen und Schulen zusammen. Der außerschulische Lernort des Vereins - das Gut Ziegenberg- wurde als Raum zur Umsetzung der Angebote zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung der Angebotsstunden in den Räumlichkeiten erfolgte als Eigenleistung.

Sachbericht Kreativpotentiale „Kreativ-Mitmachwerkstatt“ /AZ: 25-0421

4. Durchgeführte Mitmachformate im Förderzeitraum

Datum	Angebot	Stunden	Schule	TN-Zahl	Umsetzung
13.09.2021	Nachhaltigkeitswoche, Der Garten im Herbst - pflegen, pflanzen, ernten und verarbeiten, gemeinsam Apfelmus machen	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt	28	Komplett ehrenamtlich
14.09.2021	Die Insekten-Blühwiese im Herbst inkl. Mitmachangebot Bienenwachstücher selber machen	2	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt	12	Komplett ehrenamtlich
15.09.2021	Kinder-Uni Magdeburg, Woher kommt unser Obst und Gemüse? Was wächst in der Saison?	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt	28	Komplett ehrenamtlich
15.09.2021	Kinder-Uni Magdeburg, Woher kommt unser Obst und Gemüse? Was wächst in der Saison?	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt	34	Komplett ehrenamtlich
15.09.2021	Mitmachangebot Upcycling-"Aus alt mach Anders", Wimpelketten bedrucken mit Obst und Gemüse und nähen	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt	20	Komplett ehrenamtlich
21.03.2022	Druckwerkstatt	3	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt	12	Material und Übungsleiterpauschale über Kreativpotentiale
22.03. 2022	Druckwerkstatt	1,5	Grundschule Freiherr von Spiegel Halberstadt (2./3.Klasse)	8	Material und Übungsleiterpauschale über Kreativpotentiale
22.03. 2022	Druckwerkstatt	1,5		8	
22.03. 2022	Kräuterworkshop	1,5	Grundschule Freiherr von Spiegel Halberstadt (2./3.Klasse)	8	Honorar über Kreativpotentiale
22.03. 2022	Kräuterworkshop	1,5		8	
23.03. 2022	Druckwerkstatt	1,5	Grundschule Freiherr von Spiegel Halberstadt (1.-3. Kl.)	13	Material und Übungsleiterpauschale über Kreativpotentiale
23.03. 2022	Druckwerkstatt	1,5		13	
23.03. 2022	Kräuterworkshop	1,5	Grundschule Freiherr von Spiegel Halberstadt (1.-3. Kl.)	13	Honorar über Kreativpotentiale
23.03. 2022	Kräuterworkshop	1,5		13	

Sachbericht Kreativpotentiale „Kreativ-Mitmachwerkstatt“ /AZ: 25-0421

25.03.2022	Bühnenbau	3	Verschiedene Schüler/innen aus dem Hort Brinkmeier/Friederiken GS (3.-4.Kl)	9	Honorar und Fahrkosten über Kreativpotentiale
01.04.2022	Bühnenbau	3,75	Verschiedene Schüler/innen aus dem Hort Brinkmeier/Friederiken GS (3.-4.Kl)	16	
08.04.2022	Bühnenbau	4	Verschiedene Schüler/innen aus dem Hort Brinkmeier/Friederiken GS (3.-4.Kl)	17	
03.05.2022	Inmittenwald Kids/Theaterparcour mit Papierschöpfen	3	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt (Kl. 3/4)	10	Fahrtkosten über Kreativpotentiale, Rest ehrenamtlich
05.05.2022	Inmittenwald Kids/Theaterparcour mit Siebdruck	3	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt	10	Fahrtkosten über Kreativpotentiale, Rest ehrenamtlich
04.07.2022	Siebdruck	4	Sekundarschule Hagenberg Gernode (Kl. 9)	13	Material und Übungsleiterpauschale über Kreativpotentiale
04.07.2022	Lasercut	4	Sekundarschule Hagenberg Gernode (Kl. 9)	14	Komplett ehrenamtlich
05.07.2022	Siebdruck	4	Sekundarschule Hagenberg Gernode (Kl. 9)	14	Material und Übungsleiterpauschale über Kreativpotentiale
05.07.2022	Lasercut	4	Sekundarschule Hagenberg Gernode (Kl. 9)	13	Komplett ehrenamtlich
04.07.2023 – 08.07.2022	Podcast	35	Gymnasium Ballenstedt	20	Übungsleiterpauschale und Übernachtungskosten über Kreativpotentiale
11.07.2022	Siebdruck	4	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt (Kl. 1-4)	20	Übungsleiterpauschale und Materialkosten über Kreativpotentiale
11.07.2022	Papier herstellen	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt (4.Kl)	22	
11.07.2022	Druckwerkstatt	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt (4.Kl)	22	

Sachbericht Kreativpotentiale „Kreativ-Mitmachwerkstatt“ /AZ: 25-0421

12.07.2022	Siebdruck	4	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt (Kl. 1-4)	20	
12.07.2022	Duftstoffe destillieren	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt (4.Kl)	22	
12.07.2022	Seife herstellen	2	Frideriken Grundschule Ballenstedt (4.Kl)	22	
14.09.2022	Siebdruck	2,5	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt (Kl. 1-4)	6	
19.09.2022	Siebdruck	2	Brinckmeier Grundschule Ballenstedt (Kl. 1-4)	6	

Nach Förderende durchgeführte Formate (ohne Förderung Kreativpotentiale, aber während dem Projekt geplant und/oder dann coronabedingt verschoben):

Datum	Angebot	Stunden	Schule	TN-Zahl	Umsetzung
02.10.-09.05.	Siebdruck AG (verschoben aus Schuljahr 2021/2022 nach 2022/2023)	20	Gymnasium Ballenstedt	9	ehrenamtlich
19.12.2022	Holzwerkstatt (coronabedingt verschoben aus Dezember 2021 nach 2022)	3	Friederiken Grundschule	8	ehrenamtlich
19.12.2022	Druckwerkstatt (coronabedingt verschoben aus Dezember 2021 nach 2022)	3	Friederiken Grundschule	10	ehrenamtlich
20.12.2022	Holzwerkstatt (coronabedingt verschoben aus Dezember 2021 nach 2022)	3	Brinkmeier Grundschuke	8	ehrenamtlich
20.12.2022	Druckwerkstatt (coronabedingt verschoben aus Dezember 2021 nach 2022)	3	Brinkmeier Grundschuke	10	ehrenamtlich

Weitere Ergebnisse, die auf der Verbundarbeit aufbauen:

Ab Februar 2023	Schulfach Lernen Lernen mit Kultur – Pilotprojekt aus der Verbundarbeit Kreativpotentiale Ballenstedt https://www.kreativpotentiale-sachsen-anhalt.de/netzwerkballenstedt/	2 wöchentlich 1,5 Stunden im 2. SHJ	Gymnasium Ballenstedt	22	ehrenamtlich
--------------------	---	--	--------------------------	----	--------------

5. Indikatoren

	Plan	Ist
Angebotsstunden	190	145,25
Teilnehmerzahl/erreichte Kinder	Keine Anzahl festgelegt	539
Erreichte Schulen	6	6
Eigenmittelquote (ohne ehrenamtlich geleistete Stunden)	37 %	21,38 %
Gesamtprojektkosten	11.890,00 €	4.818,55 €
Zuschuss in Euro	7.500	3787,03
Zuschuss in % zu den Gesamtkosten	63%	78,59 %

6. Verwendungsnachweis und Belege (in der Anlage)

  HEIMAT
BEWEGEN e.V.
www.heimatbewegen.de 